甘特图 - 产线质检系统 2020-10-19 14:42:41

按模块分组 ▼	指派给	进度	开始日期	结束日期	持续天数 1	0-08 10-	09 10-10 1	0-11 10-	12 10-13 10-	4 10-15 1	0-16 10-17	10-18 10-	-19 10-20 10	-21 10-22 10-2	3 10-24 10-2	5 10-26 10-27	10-28 10-29 1	30 10-31 11-01	11-02 11-03	11-04 11-05 11	-06 11-07 11-	08 11-09 11-1	0 11-11 11-12	11-13 11-14 1	1-15 11-16 11-1	7 11-18 11-19	11-20 11-21 11-	-22 11-23 11-24	11-25 11-26	11-27 11-28 1
□ 🕒 /校准软件		100%	2020-10-09	2020-10-16	8			f	交准软件				今天																	
□ 🕒 #61 IP表头标准软件改进	李科杰	100%	2020-10-16	2020-10-12	-3						李科杰																			
□ #50 IP -V3交流校准改进	李科杰	0%	2020-10-09	2020-10-09	1	#50	IP 李科杰	5																						
#51 IP -V1直流校准改进	李科杰	100%	2020-10-16	2020-10-16	1					#:	51 IP 李科	本																		
#52 IP -V3直流校准改进	李科杰	0%	2020-10-12	2020-10-12	1			#52	IP 李科杰																					
由 □ #62 校准软件开发	罗志勇	100%	2020-10-13	2020-10-16	4				#62 ts	准软件开发	罗河	去勇																		
□ ← /表头测试		100%	2020-10-12	2020-11-27	47														1	表头测试										
	罗志勇	100%	2020-10-12	2020-10-14	3			#	60 表头测试调研	罗志勇	1																			
由 □ #66 表头测试工具界面设计	罗志勇	100%	2020-10-13	2020-10-23	11						#66 表头	测试工具界间	直设计		罗志勇															
□ 🔄 #75 表头质检软件开发	罗志勇	100%	2020-10-26	2020-11-27	33																	#75	表头质检软件开发							罗志勇
□ #76 防止软件同时运行多个	罗志勇	100%	2020-10-26	2020-10-26	1											#76 防」 罗志	勇													
■ #86 数据通讯及SI、IP各类协	罗志勇	0%	2020-10-26	2020-10-30	5											#86 数据通讯	SSI、IP各类协议	接罗志勇												
■ #87 SI测试核心业务开发	罗志勇	0%	2020-11-02	2020-11-06	5														#87 SI测	试核心业务开发	罗志勇									
■ #88 IP测试核心业务开发	罗志勇	0%	2020-11-09	2020-11-13	5																	#88 IF	'测试核心业务开发	罗志勇						
📑 #89 日志保存、显示、查询	罗志勇	0%	2020-11-16	2020-11-20	5																				#89 日	5保存、显示、查询	罗志勇			
□ #90 多用户、多权限功能开发	罗志勇	0%	2020-11-23	2020-11-27	5																							#90 多用/	△、多权限功能开发	发 罗志勇
□ ← /整机软件测试		100%	2020-10-12	2020-10-30	19								/整机车	件测试																
□ 🕒 #53 产线整机质检软件测试流程	彭明东	100%	2020-10-12	2020-10-30	19							#53	3 产线整机质格	软件测试流程调	#			彭明东												
□ #55 整机软件测试项调研									#55 整机软件	测试项调研	彭明	月 东																		
■ #56 编写整机软件测试流程图												#5	56编写整机软	‡测试流程图文档	彭明东															
■ #84 整机测试流程完善及确认	彭明东	0%	2020-10-26	2020-10-30	5											#84 整机测	试流程完善及确认	彭明东												
□ 🕒 /电能免检实验		0%	2020-10-19	2020-11-13	26													/电能免检实验												
□ 🔄 #85 PDU电能免检验证实验	欧阳玲君	0%	2020-10-19	2020-11-13	26												#	5 PDU电能免检验证	[实验					欧阳珍	君					
■ #80 实验的硬件准备和实验方	欧阳玲君	0%	2020-10-19	2020-10-23	5							#80	0 实验的硬件准	备和实验方法确定	欧阳玲君															
	欧阳玲君		2020-10-26	2020-10-30	5											#81 表	上类产品的实验	欧阳玲君												
■ #82 执行板产品的验证	欧阳玲君	0%	2020-11-02	2020-11-06	5														#82 执行	板产品的验证	欧阳玲君	=								
#83 实验完善及结论	欧阳玲君	0%	2020-11-09	2020-11-13	5																	#83	实验完善及结论	欧阳珍	君					