甘特图 - 产线质检系统 2020-11-05 14:51:21

按模块分组 ▼	指派给	进度	开始日期	结束日期	持续天数 10)-11 10-12 10-13	3 10-14 10-15	10-16 10-17 1)-18 10-19 10-20 1	10-21 10-22 10-	23 10-24 10-25	10-26 10-27 1	0-28 10-29 10-30	0 10-31 11-01 1	11-02 11-03 11-0	04 11-05 11-06	11-07 11-08 11-	-09 11-10 11-11 1	-12 11-13 11-14	4 11-15 11-1	6 11-17 11-18 1	1-19 11-20 11-	21 11-22 11-2	3 11-24 11-25 11	-26 11-27 11-28	3 11-29 11-30	12-01 12-02	12-03 12-04 1	2-05 12-06 12-	07 12-08 12-09	2-10 12-11 12-12
□ 🕒 /校准软件		100%	2020-10-13	2020-10-21	9			/校准软件								今天															
■ 1P表头标准软件改进	罗志勇	100%	2020-10-16	2020-10-21	6			#61 IP	5头标准软件改进	罗志勇																					
#62 校准软件开发	罗志勇	100%	2020-10-13	2020-10-16	4		#62 校准软件开发	发 罗志勇																							
□ 🔄 /表头测试		72%	2020-10-12	2020-12-11	61													/表头测试													
#60 表头测试调研	罗志勇	100%	2020-10-12	2020-10-14	3	#60 表头测	试调研 罗志	通																							
■ #66 表头测试工具界面设计	罗志勇	100%	2020-10-13	2020-10-23	11			#66 表头测;	江具界面设计		罗志勇																				
□ 🕒 #75 表头质检软件开发	罗志勇	52%	2020-10-27	2020-12-11	46																#75 表头质检	软件开发									罗志勇
□ #76 防止软件同时运行多个	罗志勇	100%	2020-10-28	2020-10-28	1							#	76 防」 罗志勇																		
#86 数据通讯及SI、IP各类协	罗志勇	100%	2020-10-27	2020-10-30	4							#86 数据	通讯及SI、IP 各类 协	Ni 罗志勇																	
□ #87 SI测试核心业务开发	罗志勇	0%	2020-11-02	2020-11-06	5										#87 SI测试核	心业务开发	罗志勇														
□ #88 IP测试核心业务开发	罗志勇	0%	2020-11-09	2020-11-13	5													#88 IP测试核心业约	开发 罗	志勇											
🗋 #89 日志保存、显示、查询	罗志勇	0%	2020-11-16	2020-11-20	5																#89 日志保存、显示	、 查询	罗志勇								
🗋 #90 多用户、多权限功能开发	罗志勇	0%	2020-11-23	2020-11-27	5																			约 多用户、多权限3	が 罗	志勇					
□ #91 SI软件联调	罗志勇	0%	2020-12-01	2020-12-04	4																						#91 SI软	件联调	罗志勇		
☐ #92 IP软件联调	罗志勇	0%	2020-12-07	2020-12-11	5																									#92 IP软件联	周 罗志勇
■ 🗀 /整机软件测试		100%	2020-10-12	2020-11-05	25						/整机软件测试																				
■ 🗀 /电能免检实验		0%	2020-10-19	2020-11-13	26									/电能免检实验																	